

致：力森诺科（中国）投资有限公司

Resonac 智库 (Smart Hub) 构建方案建议书



1. 方案简介

目前力森诺科（Resonac）在业务拓展与内部运营中面临三大核心痛点：销售团队查找分散技术资料耗时长，响应客户咨询存在效能瓶颈；市场团队将日文技术简报转化为本土营销内容周期过长，传播滞后；资深专家深陷重复性技术解答，知识沉淀不足导致新员工培养周期长。

本方案旨在通过构建基于 RAG（检索增强生成）架构的企业级 AI 知识平台—— Resonac 智库 (Smart Hub)，将海量、分散的技术资料转化为“即问即答”的智能服务。核心价值与预期成效如下：


- **效能跃升：**技术问答响应时间由 2 小时缩短至 30 秒内；营销内容创作周期由 3 天压缩至 1 小时；新员工技术学习周期由 3 个月缩短至 1 个月。
- **流程重塑：**实现“技术资料-智能检索-业务输出”的自动化转化。AI 承担多源数据索引、参数提取与文案初稿生成，释放资深专家 60% 的重复咨询工作量，使其专注核心技术攻坚。

- **安全合规：**建立严格的 RHQ 三级权限控制（机密/受限/公开）与 100%内容溯源机制，杜绝 AI 幻觉，确保输出数据的绝对准确与企业信息安全。

2. 项目方案描述

建议方案采取“高频痛点切入，分阶段扩展”的策略。优先聚焦直接驱动营收的销售与市场场景，随后向组织效能与生产合规延伸，确保项目快速见效并控制实施风险。

Resonac 智库 (Smart Hub) 产品架构图



■ 用户层 ■ 应用层 ■ 能力层 ■ 基础设施层 ■ 安全合规层 P1 第一阶段 P2 第二阶段

Resonac 智库 (Smart Hub) - 基于 RAG 架构的企业级 AI 知识管理平台

2.1. 第一阶段：销售与市场效能引擎（3 个月试点）

聚焦半导体及高机能材料事业部核心技术资料的接入与应用，核心模块包括：

- Ask Resonac（智能技术百科）：支持 PDF/PPT/Excel 批量挂载与语义检索，实现专业技术参数秒级问答，强制附带文档原文页码溯源。
- Marketing Studio（营销创作中心）：提供技术转文案、多语言本地化（日/英转中）及社交媒体风格适配功能，一键生成展会物料与推文。
- Sales Arsenal（销售攻坚套件）：内置竞品对照舱与行业方案生成器，自动提取参数生成对比表及商务邮件。
- 知识库管理：建立类型引导上传、部门权限隔离与多级审核工作流的数据基座。

核心使用场景：

- **技术参数快速查询**：销售人员通过企业微信进入 Ask Resonac，输入产品型号（如“KMC-8X 的导热系数和固化收缩率是多少？”），AI 在 5 秒内返回准确参数并标注文档来源（如“导热系数 0.8 W/m·K，固化收缩率 0.3%，来源：《KMC-8X 产品规格书》第 3 页”），销售人员可点击链接查看原始数据，在通话中实时解答客户疑问，提升专业度与成交率。
- **营销文案快速生成**：市场人员上传日文技术简报至 Marketing Studio，选择“社交媒体助手”→“LinkedIn 风格”→“目标受众：汽车电子工程师”，AI 在 30 秒内生成 300 字中文推文，包含技术亮点、应用场景和 CTA，市场人员微调后发布，创作周期从 3 天缩短至 1 小时。
- **竞品对比快速生成**：销售经理在 Sales Arsenal 的竞品对照舱录入竞品型号，系统自动提取我司产品与竞品的关键参数（导热系数、耐温性、固化时间等），生成对比表并标注“我司产品胜出的 3 个核心逻辑”，销售经理导出 PDF 附在商务邮件中发送给客户，工作量从 2 小时缩短至 5 分钟。

2.2. 第二阶段：组织效能与生产管理（6 个月扩展）

在第一阶段稳定运行基础上，引入更深度的业务流自动化与 Agent 能力：

- Expert Inheritance（专家经验地图）：构建岗位专属知识包，沉淀专家历史 QA，实现新员工自动化培训与考核。
- Compliance Hub（生产合规枢纽）：集成中国 GHS 标准与 EHS 管理规范，提供化学品存储要求与安全生产 SOP 的移动端实时查询。

核心使用场景：

- **新员工快速上手：**新员工进入 Expert Inheritance 的岗位知识包（销售-半导体封装），系统自动推送 10 份必读文档（产品规格书、行业报告、FAQ），每天学习 2 份，在系统中提问疑问点，AI 实时解答，一周后完成知识包学习并参加线上考核，技术学习周期从 3 个月缩短至 1 个月，减轻导师负担。

3. 双方团队分工

3.1. 任务清单拆解及工作界面

编号	任务描述	甲方（Resonac）职责	我方（ArktechX）职责
1	需求确认与技术选型	确认业务场景优先级、审批 PRD 文档	输出系统架构方案、大模型选型报告及数据安全策略
2	数据准备与知识库构建	提供首批 500+份核心技术文档，界定文档密级与部门权限	完成文档 OCR 解析、表格提取、向量化处理及知识库底层搭建
3	第一阶段核心功能开发	提供竞品参数基准、营销文案风格偏好及业务审核逻辑	开发 Ask Resonac、Marketing Studio、Sales Arsenal 及企业微信 H5 端接入
4	系统内测与溯源调优	组织 20 名销售/市场人员参与内测，提供真实提问与反馈	根据反馈进行 Prompt 调优、修复解析失败文档，确保 100%溯源率
5	第二阶段功能扩展	提供生产合规标准（GHS/EHS）、SOP 文档及新员工培训大纲	开发 Expert Inheritance 与 Compliance Hub 模块，实现合规数据结构化
6	闭环反馈机制建立	指定内部 SME（主题专家）负责处理系统纠偏请求	开发点赞/点踩及专家修正 workflow，实现知识库动态自学习
7	项目交付与全面推广	组织各事业部全员培训与系统推广	提供系统操作手册、管理员指南及最终交付清单

3. 2. 项目进度安排

阶段	周期	涉及职能	备注
需求与选型	第 1-4 周	产品经理、AI 架构师、安全合规专家	完成 PRD 终稿与私有化部署方案确认
数据准备	第 5-8 周	数据工程师、AI 工程师、甲方业务专家	重点攻克复杂 PDF 图表与多语言文档解析
一期功能开发	第 9-10 周	前端开发、后端开发、AI 工程师	完成销售与市场效能引擎核心代码编写
内测与上线	第 11-12 周	产品经理、测试工程师、甲方内测团队	企微 H5 端与 Web 端同步上线，完成一期交付
二期需求与扩充	第 4-5 个月	产品经理、数据工程师、甲方生产/HR 专家	并行开展二期调研与合规法规数据接入
二期功能开发	第 5-6 个月	前端开发、后端开发、AI 工程师	完成组织效能与生产管理模块开发
试点与全面交付	第 7-9 个月	产品经理、实施顾问	生产本部先行试点，第 9 个月覆盖全事业部

上海未来方舟智能科技

2026 年 4 月 16 日